



ΑΕΟΝΑΣ Γ: Πόροι για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
		(δείκτης)	2022	2023	(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)	(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)		
Γ1. Βελτίωση Υποδομών	Γ1.1. Εκσυγχρονισμός, βελτίωση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών	Πλήθος νέων αιθουσών τηλεκατάρτισης	5	8	Προμήθεια συστημάτων και αναβάθμιση αιθουσών τηλεκατάρτισης.	ΚΥΤΤΠΕ	31/12/2023	
					Αναβάθμιση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr και διαμόρφωση κεντρικής πλατφόρμας για πραγματοποίηση σύγχρονης τηλεκατάρτισης.	ΚΥΤΤΠΕ	31/12/2023	
					Ενοποίηση συστημάτων διαχείρισης αιθουσών.	ΚΥΤΤΠΕ	31/12/2023	
					Επέκταση της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης	Δ/νση & Υπ/νση Τεχνικών Έργων	31/12/2023	
					Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση μελέτης Smart Campus για τις Πανεπιστημιούπολεις του ΠΚ.	ΚΥΤΤΠΕ	31/12/2023	
					Βελτίωση Ιστοσελίδων Ακαδημαϊκών Τμημάτων	ΚΥΤΤΠΕ Ακαδημαϊκά Τμήματα	31/12/2023	
		Γ1.2. Διεύρυνση της χρήσης των ερευνητικών υποδομών από μικτές ερευνητικές ομάδες στο πλαίσιο διεπιστημονικών συνεργασιών				Οριοθέτηση μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών - Μονάδων, κανονισμός λειτουργίας τους και ετήσιες εκθέσεις παραγωγής εκπαιδευτικού, ερευνητικού έργου και παροχής υπηρεσιών.	Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης	31/12/2023
		Γ1.3. Βελτίωση και αύξηση του αριθμού των φοιτητικών κατοικιών				Αναβάθμιση των υφιστάμενων Φοιτητικών κατοικιών στο Ρέθυμνο.	Δ/νση Εκπαίδευσης & Έρευνας	31/12/2023
						Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου (α' εξάμηνο) καθώς και την πρόσκλησή του για κατάθεση δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης (β' εξάμηνο).	Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών	31/12/2023